
COD MACRO CATEGORIA /  
CATEGORIA 

DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA STATO INTERVENTO

1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

1.3.1 INSTALLAZIONE IMPIANTO AVL LED DA ESEGUIRE NEL 2021

2 INTERVENTI TERMINAL 
2.1 PUA DA ESEGUIRE NEL 2021-2023

2,2 ALTRI INTERVENTI TERMINAL #RIF!
2.2.1 AMPLIAMENTO BHS IN CORSO DI ESECUZIONE
2.2.2 AMPLIAMENTO AREE CONTROLLI PAX E PASSAPORTI DA ESEGUIRE NEL 2022-2023

3 ALTRI EDIFICI

3,2 RIPOSIZIONAMENTO DISTACCAMENTO VV.F. DA ESEGUIRE NEL 2023

4 RETI E IMPIANTI
4.1 AMPLIAMENTO RETE NASTRI BHS DA COMPLETARE ENTRO 2021

5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI
5.1.1 ALLARGAMENTO PERIMETRALE INTERNA DA ESEGUIRE NEL 2021

5.3 AREE VERDI

5.3.1 PARCO E PARCHEGGI DA ESEGUIRE NEL 2021 - 2022

5.4 RECINZIONI DOGANALI DA ESEGUIRE NEL 2021 - 2023

7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE
7.1 MESSA A NORMA ROTATORIA LAND SIDE DA ESEGUIRE NEL 2023

7.2 MANUTENZIONE PIAZZALI ESISTENTI DA COMPLETARE ENTRO 2023

8 ALTRI INTERVENTI 

8.1 ACCORDO TECNICO SCHEDA 3 DA COMPLETARE ENTRO 2022

8.3 REDAZIONE MASTER PLAN DA ESEGUIRE NEL 2021
8.3.1 STUDI DI SUPPORTO MASTER PLAN DA ESEGUIRE NEL 2022

9 PIANO QUALITA'
9.1 POSTAZIONI RICARICA CELLULARI DA ESEGUIRE NEL 2021 - 2023
9.2 SEDUTE PASSEGGERI DA ESEGUIRE NEL 2021 - 2023

10 PIANO TUTELA AMBIENTALE
10.1 AUTOMEZZI DI SERVIZIO E DI RAMPA FULL ELECTRIC DA COMPLETARE ENTRO 2023
10.2 RACCOLTA DIFFERENZIATA DA COMPLETARE ENTRO 2024

12 FORNITURE
12.1 ABC DA ESEGUIRE NEL 2021
12.2 AVL LED DA ESEGUIRE NEL 2024
12.3 AIRPORT SYSTEM OPERATION DA COMPLETARE ENTRO 2022
12.4 INFRASTRUTTURA CENTRALIZZATA DI RETE DA COMPLETARE ENTRO 2023
12.5 SISTEMI GESTIONALI DA ESEGUIRE NEL 2021 - 2023
12.6 APPARATI ETD DA ESEGUIRE NEL 2021 - 2023
12.7 TORNELLI ZONA FILTRO DA ESEGUIRE NEL 2022 - 2023
12.8 LINEE CONTROLLO PAX DA ESEGUIRE NEL 2022 - 2023
12.9 RADIOGENI STANDARD 3 DA ESEGUIRE NEL 2021

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2023
AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS

IN CORSO DI ESECUZIONE

DA COMPLETARE ENTRO 2023

DA ESEGUIRE NEL 2023

MIKE E STRADA PERIMETRALE

1.2.2 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE APRON NORD

5.1.2 RIQUALIFICAZIONE STRADE EMERGENZA VVF

IN CORSO DI ESECUZIONE1.2.1

3,1 NUOVA TWR E BLOCCO TECNICO


